















































































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	mar 10 jun					mié 11 jun	
						6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.
1			<b>Tienda Online</b>	<b>39 días</b>	<b>mar 10/06/14</b>							
2			<b>Inicio</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 10/06/14</b>							
3			Propuesta Del Sistema	1 día	mar 10/06/14							
4			Aprobacion Del Sistema	1 día	mar 10/06/14							
5			<b>Planificacion</b>	<b>4 días</b>	<b>mié 11/06/14</b>							
6			Recoleccion De Informacion	1 día	mié 11/06/14							
7			Realizar Un Plan De Trabajo	1 día	jue 12/06/14							
8			Asignar Roles En El Proyecto	1 día	vie 13/06/14							
9			Asignar Un Lider De Proyecto	1 día	sáb 14/06/14							
10			<b>Analisis</b>	<b>1 día</b>	<b>dom 15/06/14</b>							
11			Definicion Del Sistema	1 día	dom 15/06/14							
12			Alcance Del Sistema	1 día	dom 15/06/14							
13			Analisis De Requisitos	1 día	dom 15/06/14							
14			<b>Diseño</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 16/06/14</b>							
15			Diagrama Entidad Relacion	1 día	lun 16/06/14							
16			Diagrama De Gannt	1 día	lun 16/06/14							
17			Diagrama De Actividades	1 día	lun 16/06/14							
18			Diseño De Diseño De FrontEnd	1 día	mar 17/06/14							
19			Diseño De BackEnd	1 día	mar 17/06/14							
20			Diseño De Base De Datos	1 día	mar 17/06/14							
21			<b>Desarrollo</b>	<b>26 días</b>	<b>mié 18/06/14</b>							
22			<b>Desarrollo De La Base De Datos</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 18/06/14</b>							

Proyecto: Online Store Joe  
Fecha: mar 17/06/14

Tarea		Resumen inactivo	
División		Tarea manual	
Hito		Sólo duración	
Resumen		Informe de resumen manual	
Resumen del proyecto		Resumen manual	
Tareas externas		Sólo el comienzo	
Hito externo		Sólo fin	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Progreso	


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	mar 10 jun					mié 11 jun	
						6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a
23			<b>Desarrollo De Pagina Web</b>	<b>15 días</b>	<b>mié 25/06/14</b>							
24			Desarrollo De FrontEnd	5 días	mié 25/06/14							
25			Desarrollo De BackEnd	5 días	mié 02/07/14							
26			Pruebas De Codigo	5 días	mié 09/07/14							
27			Integracion De Los Modulos	1 día	mié 16/07/14							
28			Conexión Con La Base De Datos	1 día	jue 17/07/14							
29			Contratacion De Infraestructura	2 días	vie 18/07/14							
30			Configuracion De Servidor Y Servicios	2 días	mar 22/07/14							
31			<b>Implementacion</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 24/07/14</b>							
32			Implementacion De La Aplicación Web	2 días	jue 24/07/14							
33			<b>Control</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 25/07/14</b>							
34			Evaluar Resultados	1 día	vie 25/07/14							
35			Creacion Del Manual De Usuario	1 día	sáb 26/07/14							
36			Creacion Del Manual Tecnico	1 día	dom 27/07/14							
37			<b>Cierre</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 30/07/14</b>							
38			Entrega De Documentacion	1 día	mié 30/07/14							
39			Entrega De Software	1 día	mié 30/07/14							

Proyecto: Online Store Joe Fecha: mar 17/06/14	Tarea		Resumen inactivo	
	División		Tarea manual	
	Hito		Sólo duración	
	Resumen		Informe de resumen manual	
	Resumen del proyecto		Resumen manual	
	Tareas externas		Sólo el comienzo	
	Hito externo		Sólo fin	
	Tarea inactiva		Fecha límite	
	Hito inactivo		Progreso	



Proyecto: Online Store Joe Fecha: mar 17/06/14	Tarea		Resumen inactivo	
	División		Tarea manual	
	Hito		Sólo duración	
	Resumen		Informe de resumen manual	
	Resumen del proyecto		Resumen manual	
	Tareas externas		Sólo el comienzo	
	Hito externo		Sólo fin	
	Tarea inactiva		Fecha límite	
	Hito inactivo		Progreso	

n			jue 12 jun				vie 13 jun				sáb 14 jun				dom 15 jun		
6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.






			sáb 21 jun			dom 22 jun			lun 23 jun			mar 24 jun					
6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.


			sáb 21 jun				dom 22 jun				lun 23 jun				mar 24 jun		
6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.







jun			lun 30 jun			mar 01 jul			mié 02 jul			jue 03 jul							
6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.		
																		<b>Tarea</b> 	<b>Resumen inactivo</b> 
																		<b>División</b> 	<b>Tarea manual</b> 
																		<b>Hito</b> 	<b>Sólo duración</b> 
																		<b>Resumen</b> 	<b>Informe de resumen manual</b> 
																		<b>Resumen del proyecto</b> 	<b>Resumen manual</b> 
																		<b>Tareas externas</b> 	<b>Sólo el comienzo</b> 
																		<b>Hito externo</b> 	<b>Sólo fin</b> 
																		<b>Tarea inactiva</b> 	<b>Fecha límite</b> 
																		<b>Hito inactivo</b> 	<b>Progreso</b> 





















Proyecto: Online Store Joe Fecha: mar 17/06/14	Tarea		Resumen inactivo	
	División		Tarea manual	
	Hito		Sólo duración	
	Resumen		Informe de resumen manual	
	Resumen del proyecto		Resumen manual	
	Tareas externas		Sólo el comienzo	
	Hito externo		Sólo fin	
	Tarea inactiva		Fecha límite	
	Hito inactivo		Progreso	



	vie 04 jul				sáb 05 jul				dom 06 jul				lun 07 jul				mar 08 jul
6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.

The diagram consists of a horizontal bar divided into five segments. From left to right, the segments are light blue, white, light blue, white, and light blue. A thick teal line runs horizontally across the top of the bar, just below the top border.

Proyecto: Online Store Joe Fecha: mar 17/06/14	Tarea		Resumen inactivo	
	División		Tarea manual	
	Hito		Sólo duración	
	Resumen		Informe de resumen manual	
	Resumen del proyecto		Resumen manual	
	Tareas externas		Sólo el comienzo	
	Hito externo		Sólo fin	
	Tarea inactiva		Fecha límite	
	Hito inactivo		Progreso	

			mié 09 jul				jue 10 jul				vie 11 jul				sáb 12 jul			
			6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	
<div>Proyecto: Online Store Joe</div> <div>Fecha: mar 17/06/14</div>			Tarea				Resumen inactivo											
			División				Tarea manual											
			Hito				Sólo duración											
			Resumen				Informe de resumen manual											
			Resumen del proyecto				Resumen manual											
			Tareas externas				Sólo el comienzo											
			Hito externo				Sólo fin											
			Tarea inactiva				Fecha límite											
			Hito inactivo				Progreso											
			Página 15															







dom 13 jul					lun 14 jul				mar 15 jul				mié 16 jul				jue 17 jul
6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.


  

Proyecto: Online Store Joe Fecha: mar 17/06/14	Tarea		Resumen inactivo	
	División		Tarea manual	
	Hito		Sólo duración	
	Resumen		Informe de resumen manual	
	Resumen del proyecto		Resumen manual	
	Tareas externas		Sólo el comienzo	
	Hito externo		Sólo fin	
	Tarea inactiva		Fecha límite	
	Hito inactivo		Progreso	

			vie 18 jul			sáb 19 jul			dom 20 jul				lun 21 jul				
6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	12 a.m.	6 a.m.	12 p.m.








<div>Proyecto: Online Store Joe</div> <div>Fecha: mar 17/06/14</div>	Tarea	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea manual	<div></div>
	Hito	<div></div>	Sólo duración	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen manual	<div></div>
	Tareas externas	<div></div>	Sólo el comienzo	<div></div>
	Hito externo	<div></div>	Sólo fin	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Hito inactivo	<div></div>	Progreso	<div></div>






Proyecto: Online Store Joe Fecha: mar 17/06/14	Tarea		Resumen inactivo	
	División		Tarea manual	
	Hito		Sólo duración	
	Resumen		Informe de resumen manual	
	Resumen del proyecto		Resumen manual	
	Tareas externas		Sólo el comienzo	
	Hito externo		Sólo fin	
	Tarea inactiva		Fecha límite	
	Hito inactivo		Progreso	







Proyecto: Online Store Joe Fecha: mar 17/06/14	Tarea		Resumen inactivo	
	División		Tarea manual	
	Hito		Sólo duración	
	Resumen		Informe de resumen manual	
	Resumen del proyecto		Resumen manual	
	Tareas externas		Sólo el comienzo	
	Hito externo		Sólo fin	
	Tarea inactiva		Fecha límite	
	Hito inactivo		Progreso	